

# VIENOŠANĀS Nr. ANP/1-45.1/18/ 301

Pie 2017. gada 10. augusta līguma Nr. ANP/1-45.1/17/310  
Atklātā konkursa iepirkuma "Alūksnes stacijas šķūņa pārbūve"  
identifikācijas Nr.ANP2017/2

Alūksnē

2018. gada 12. jūnijā

**Alūksnes novada pašvaldība, reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā ar kodu 90000018622, juridiskā adrese: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301 (turpmāk - Pasūtītājs), kuras vārdā saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikumu rīkojas tās izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA, un**

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RERE MEISTARI", reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar Nr. 40003707863, atrodas Kārļa Ulmaņa gatvē 119, Mārupē, Mārupes novadā, LV-2167 (turpmāk – Uzņēmējs), kura vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas tās valdes locekļi Ervīns KONCEVIČS un Normunds KOTĀNS,**

abi kopā – Puses, un katrs atsevišķi – Puse,

ņemot vērā, ka, realizējot būvprojektu, būvdarbu veikšanas laikā atklājās darbi, kas būvprojektā nebija paredzēti, kā arī Puses konstatēja darbus, kas bija paredzēti būvprojektā, bet nav realizējami, bet bez kuru veikšanas nav sasniedzams līgumā paredzētais mērķis, bija nepieciešams veikt būvdarbu apjomu izmaiņas un izdarīt grozījumus 2017. gada 10. augusta līgumā Nr. ANP/1-45.1/17/310 "Par Alūksnes stacijas šķūņa pārbūvi".

Pamatojoties uz 2017. gada 10. augusta līguma Nr. ANP/1-45.1/17/310 3.10.punktu, kas nosaka: "*Būvdarbu veikšanas laikā var tikt veiktas izmaiņas sākotnēji paredzētajos Būvdarbos, ievērojot to, ka visa līguma izpildes gaitā kopējā Līgumcena (izņemot līguma 3.12.punktā paredzēto gadījumu) nedrīkst palielināties. Izmaiņas Būvdarbos var tikt veiktas, ja Būvdarbu izpildes laikā tiek konstatēta nepieciešamība autoruzraudzības kārtā veikt Būvdarbu apjomu vai tehnisko risinājumu izmaiņas un bez to veikšanas nav iespējams precīzi sasniegt Būvprojektā paredzēto rezultātu*",

3.12.punktu, kas nosaka: "*Līgumcenas palielinājums (kopsummā līdz 15% no sākotnējās Līgumcenas bez PVN) pieļaujams kā Līguma grozījums Publisko iepirkumu likuma 61. panta piektās daļas 2.punkta kārtībā, ja Būvdarbu apjomā nepieciešams iešlēgt apjomus, kas sākotnēji nav bijuši paredzēti*",

3.12.2.punktu, kas nosaka: "*Pasūtītājs, ar Būvuzrauga un Autoruzrauga apliecinājumu, var uzdot veikt vai var atļaut veikt Neparedzētos darbus, kas netika iekļauti sākotnējos Būvdarbu apjomos, jo nebija iespējams konstatēt vai paredzēt šo darbu nepieciešamību (papildu uzlabojumus, kas var uzlabot ēkas konstruktīvo noturību, arhitektūru, energoefektivitāti vai citi uzlabojumi, kas var dot ekonomiju ēkas vai iekārtu ekspluatācijas gaitā, tai skaitā jaunu darbu veikšanu, ietekmi uz būves ekspluatāciju, uzturēšanu vai kalpošanu, būves robežu izmaiņas, jaunu progresīvu būvmateriālu ienākšana Latvijas tirgū, izmaiņas sarakstā ar trešo personu iesniegumiem, lai uzlabotu ēkas vai iekārtu tehniskos risinājumus). Neparedzētiem darbiem piemēro tādas pašas cenas kā analogiem darbiem līgumā, bet Neparedzētiem darbiem, kam analogu līgumā nav, cenu nosaka Pasūtītājs pēc līdzīga rakstura darbu cenām līgumā, vai, ja līdzīga rakstura darbu cenas līgumā nav, pēc Uzņēmēja iesniegtās un Būvuzrauga saskaņotās cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura darbu cenām tirgū*",

3.12.3.punktu, kas nosaka: "*Pasūtītājs var uzdot veikt vai var atļaut veikt papildus darbus, kas tika iekļauti Būvprojektā, bet netika iekļauti sākotnējos apjomos, un kas*

*nepieciešami citu būvdarbu uzsākšanai, un/vai pabeigšanai, kā arī Objekta nodošanai ekspluatācijā.”,*

Publisko iepirkumu likuma 61. panta piektās daļas 2.punktu: “*Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu (neņemot vērā to grozījumu vērtību, kuri izdarīti saskaņā ar šā panta trešās daļas 1., 2. un 3. punktu), vienlaikus nesasniedz: 10 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās līgumcenas publiska piegādes un publiska pakalpojuma līguma gadījumā un 15 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās līgumcenas publiska būvdarbu līguma gadījumā”,*

Uzņēmēja iesniegtais izslēdzamo darbu daudzums sastāda 18 359,43 EUR (astonpadsmit tūkstoši trīs simti piecdesmit deviņi euro, 43 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.

Uzņēmēja iesniegtais un Pasūtītāja saskaņotais papildu darbu un neparedzēto darbu un materiālu cenas piedāvājums kopā sastāda 18 359,43 EUR (astonpadsmit tūkstoši trīs simti piecdesmit deviņi euro, 43 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.

Puses vienojas:

1. Izdarīt grozījumus 2017. gada 10. augusta līguma Nr. ANP/1-45.1/17/310 pielikumā pievienotajos apjomos atbilstoši šīs vienošanās pielikuma tāmēm.
2. Šīs vienošanās rezultātā kopējā līgumcena nemainās.
3. Citi līguma nosacījumi mainīti netiek un skatāmi to pirmatnējā redakcijā. Šī vienošanās ir 2017. gada 10. augusta līguma Nr. ANP/1-45.1/17/310 “Par Alūksnes stacijas šķūņa pārbūvi” pielikums un neatņemama tā sastāvdaļa, tā skatāma tikai un vienīgi kopā un saistībā ar šo līgumu.
4. Vienošanās noslēgta uz visu līguma darbības laiku. Puses nav tiesīgas vienpusēji atteikties no līguma vai šīs vienošanās nosacījumu izpildes.
5. Strīdus, kas varētu rasties starp Pusēm šī līguma izpildes gaitā, puses risina savstarpēji vienojoties vai likumā noteiktā kārtībā – tiesas ceļā.
6. Vienošanās sastādīta divos eksemplāros un glabājas pa vienam eksemplāram pie katras no Pusēm.

Pielikumā:

1. Fakta konstatācijas akta Nr.3 kopija uz 1 (vienas) lapas.
2. Labiekārtošanas un vājstrāvu tāmes kopija uz 3 (trīs) lapām.

Pasūtītājs:

**Alūksnes novada pašvaldība**  
Dārza ielā 11, Alūksnē,

Uzņēmējs:

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību**  
**“RERE MEISTARI”**