

VIENOŠANĀS Nr. ANP/1-45.1/20/194
pie 18.10.2017. līguma Nr. ANP/1-45.1/17/428
*par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu Ernsta Glika Alūksnes Valsts
ģimnāzijas ēku pārbūvei Glika ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā*

Alūksnē,

Datums skatāms laika zīmogā

Alūksnes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000018622, tās izpilddirektore Janīnas ČUGUNOVAS personā, kura rīkojas saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikumu, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un

personu apvienības dalībnieki:

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “REM PRO”, reģistrācijas numurs 41503041904, un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SESTAIS STILS”, reģistrācijas numurs 40003076375,

kuru vārdā saskaņā ar 2017. gada 29. augusta pilnvarojumu rīkojas **SIA “REM PRO”** valdes loceklis Mihails RJABOKONS, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses,

turpmāk abi kopā – Līdzēji, bet katrs atsevišķi – Līdzējs,
ņemot vērā, 2020. gada 7. maija un 2020. gada 20. maija sabiedrības ar ierobežotu atbildību “REM PRO” vēstules, 2020. gada 4. februāra Fakta konstatācijas aktu Nr. 1, 2020. gada 11. februāra Fakta konstatācijas aktu Nr. 2 un 2020. gada 14. aprīļa Fakta konstatācijas aktu Nr. 3, kas apliecinā, ka veicot būvdarbus atbilstoši Alūksnes novada pašvaldību un SIA “BAZALTS” 2019. gadā 20. novembrī noslēgto būvdarbu līgumu Nr. ANP/1-45.1/19/482 par Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēku 1. kārtas pārbūvi, ir atklājušies neparedzētie darbi, kas nav nodalāmi no esošā akceptētā būvprojekta un bez to veikšanas nav sasniedzams līgumā paredzētais mērķis un nav iespējams kvalitatīvi izpildīt būvdarbu līgumu, kā arī Pasūtītājam ir radušās jaunas vajadzības klašu iekārtojumu risinājumos, nepieciešams veikt izmaiņas Izpildītāja izstrādātajā akceptētajā būvprojektā un pamatojoties uz 2017. gada 18. oktobra līguma Nr. ANP/1-45.1/17/428 par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēku pārbūvei Glika ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā (iepirkuma identifikācijas Nr. ANP2017/42), turpmāk – Līgums, 4.3. punktu, Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 2. punktu “pasūtītājam ir nepieciešami papildu būvdarbi, pakalpojumi vai piegādes, kas nebija iekļauti sākotnējā iepirkumā, un piegādātāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā iepirkumā iegādāto aprīkojumu, pakalpojumiem vai iekārtām, vai piegādātāja maiņa radītu ievērojamas grūtības”, Publisko iepirkumu likuma 61. panta piekto daļu, Būvniecības likuma 17. panta (2¹) daļu un Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, to aktuālajā redakcijā, 69. punkta 69.2. apakšpunktā,

Līdzēji vienojas veikt izmaiņas 2017. gada 18. oktobra līguma Nr. ANP/1-45.1/17/428 “Par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēku pārbūvei Glika ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā” (turpmāk – Līgums) nosacījumos, kā rezultātā noslēdz šādu vienošanos:

1. Līdzēji vienojas veikt papildu projektēšanas darbus izmaiņu veikšanai akceptētam būvprojektam “Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēku pārbūve” (1.kārta) 2 (divu) nedēļu laikā no vienošanās noslēgšanas.
2. Līdzēji vienojas, ka par akceptēta būvprojekta izmaiņu izstrādi Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 17 500 EUR (septiņpadsmit tūkstoši pieci simti euro), PVN maksājums 3 675,00 EUR (trīs tūkstoši seši simti septiņdesmit pieci euro), kopā – 21 175,00 EUR (divdesmit viens tūkstotis viens simts septiņdesmit pieci euro) 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc tam, kad saņemts pozitīvs ekspertīzes atzinums, būvvalde izdarījusi atzīmi

par izmaiņu saskaņošanu, pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

3. Izdarīt grozījumus Līguma 2.2.1. punktā un turpmāk izteikt to šādā redakcijā:
“2.2.1. Par 1. (pirmās) kārtas būvprojekta izstrādi ir noteikta Līguma summa 73 069,48 EUR (septiņdesmit trīs tūkstoši sešdesmit deviņi *euro* un 48 centi) (tajā skaitā – līgumcena 60 388,00 EUR (sešdesmit tūkstoši trīs simti astoņdesmit astoņi *euro*) apmērā un PVN maksājums 12 681,48 EUR (divpadsmit tūkstoši seši simti astoņdesmit viens *euro* un 48 centu) apmērā”;
3. izdarīt grozījumus Līguma 2.5. punktā un turpmāk izteikt to šādā redakcijā:
““Līguma kopējā summa – 160 794,48 EUR (viens simts sešdesmit tūkstoši septiņi simti deviņdesmit četri *euro* 48 centi), tajā skaitā līgumcena 132 888,00 EUR (viens simts trīsdesmit divi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit astoņi *euro*) apmērā un PVN maksājums 27 906,48 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti seši *euro* 48 centi) apmērā.”
4. Līguma citi nosacījumi paliek nemainīgi.
5. Šī vienošanās ir Līguma pielikums un neatņemama tā sastāvdaļa, tā skatāma tikai un vienīgi kopā un saistībā ar šo Līgumu.
7. Parakstot Vienošanos, Līdzēji apliecina, ka Pasūtītājs ir nodevis un Izpildītājs ir saņēmis visus akceptēta būvprojekta Izmaiņu projektēšanai nepieciešamos izejmateriālus.
8. Vienošanās sastādīta 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku uz 2 (divām) lapām un glabājas pa vienam eksemplāram pie katra no Līdzējiem.

Pielikumā:

1. 07.05.2020. SIA “REM PRO” vēstule uz 2 lapām;
2. Darba uzdevums akceptēta būvprojekta Izmaiņu veikšanai uz 2 lapām;
3. 20.02.2020. SIA “REM PRO” vēstule uz 5 lapām.

Pasūtītājs:

Alūksnes novada pašvaldība

Izpildītājs:

Personu apvienības dalībnieki:

SIA “REM PRO”

18. novembra ielā 37A,
Daugavpilī, LV-5401

SIA “SESTAIS STILS”

Tirgoņu ielā 8-2, Rīgā, LV-1050