

VIENOŠANĀS Nr. ANP/1-45.1/19/ 129
pie 27.09.2018. būvdarbu līguma Nr. ANP/1-45.1/18/460
“Par Merķeļa ielas pārbūvi Alūksnē, Alūksnes novadā”
iepirkuma identifikācijas Nr. ANP2018/32

Alūksnē,

2019.gada 5. aprīlī

Alūksnes novada pašvaldība, reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā ar kodu 90000018622, turpmāk – Pasūtītājs, kuras vārdā saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikumu rīkojas tās izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “8 CBR”, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā ar Nr.43903002559, turpmāk – Uzņēmējs, kura vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas tās valdes priekšsēdētājs Andris LACBERGS,

pamatojoties uz 2019. gada 29. marta vēstuli Nr.6-1/65 un 2018. gada 27. septembra būvdarbu līguma Nr. ANP/1-45.1/18/460 “Par Merķeļa ielas pārbūvi Alūksnē, Alūksnes novadā” (turpmāk – Līgums) 1.4.2. punktu, vienojas:

1. Pagarināt 1.3. punktā noteikto Līguma izpildes termiņu par Būvdarbu tehnoloģiskā pārtraukuma laiku, kas ilga no 2018. gada 11. decembra līdz 2019. gada 31. martam, tas ir, līdz 2019. gada 15. septembrim.
2. Citi Līguma nosacījumi mainīti netiek un skatāmi to pirmatnējā redakcijā.
3. Šī vienošanās ir 2018. gada 27. septembra būvdarbu līguma Nr. ANP/1-45.1/18/460 “Par Merķeļa ielas pārbūvi Alūksnē, Alūksnes novadā” pielikums un neatņemama tā sastāvdaļa, tā skatāma tikai un vienīgi kopā un saistībā ar šo līgumu.
4. Vienošanās parakstīta 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Uzņēmēja.

Pielikumā: Aktualizēts Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks uz 1 (vienas) lapas.

Pasūtītājs:

Alūksnes novada pašvaldība

Uzņēmējs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “8 CBR”