

VIENOŠANĀS Nr. ANP/1-45.1/10/2019

Pie 2018. gada 30. oktobra līguma Nr. ANP/1-45.1/18/522

“Par pašvaldības autoceļu “Mežamuiža – Pakalni – Ezīšava – Vecāgas” posma “Mežamuiža – Pakalni – Ezīšava” pārbūvi Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā”

Alūksnē

2020. gada 10. jūnijā

Alūksnes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000018622, juridiskā adrese: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301 (turpmāk – Pasūtītājs), kuras vārdā, saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikumu, rīkojas tās izpildītore Janīna ČUGUNOVA, un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SORMA”, reģistrācijas numurs 54103031261, atrodas Pils ielā 34 -1, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301 (turpmāk – Izpildītājs), kuras vārdā, saskaņā ar tās statūtiem, rīkojas tās valdes priekšsēdētājs Māris SORMULIS,

abi kopā - Puses, un katrs atsevišķi – Puse,

konstatē, ka pamatojoties uz 2020. gada 21. aprīļa darbu daudzumu izmaiņu aktu Nr.1 (līguma pielikums Nr.1), kas sastādīts pamatojoties uz konstatēto faktu, apsekojot objektu dabā un apliecina, ka būvdarbu veikšanas laikā objektā radās nepieciešamība veikt izmaiņas Līgumā paredzētajos darbu apjomos, izslēdzot no būvprojekta apjomiem neveicamos darbus un iekļaujot papildus darbus, kas būvprojekta realizācijas laikā nebija paredzēti un bez kuru veikšanas nav sasniedzams Līgumā paredzētais mērķis, bet kas kopā nemaina Līgumā paredzēto kopējo līgumcenas apjomu, nepieciešami grozījumi 2018. gada 30. oktobra līgumā Nr. ANP/1-45.1/18/522 “Par pašvaldības autoceļu “Mežamuiža – Pakalni – Ezīšava – Vecāgas” posma “Mežamuiža – Pakalni – Ezīšava” pārbūvi Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā”, turpmāk - Līgums.

Pamatojoties uz Līguma:

20.3. punktu, kas nosaka, ka *Līgumu var grozīt vienīgi ar Pušu savstarpēju vienošanos. Šādi grozījumi ir jāveic rakstiski,*

10.13. punktu, kas nosaka, ka *darbu apjomu izmaiņu kārtība notiek Izpildītājam, autoruzraugam un būvuzraugam sastādot dokumentāli pamatotu izmaiņu aktu par izslēdzamajiem un/vai ieslēdzamajiem apjomiem un Darbu pozīcijām. Izmaiņu aktu saskaņo un Pasūtītājs,*

10.14. punktu, kas nosaka, ka *Darba izmaiņām piemēro tādas pašas cenas kā analogiem darbiem Līgumā, bet par darbiem, kam analogu līgumā nav, Puses vadās pēc Publisko iepirkumu likuma normām,*

vienojas:

1. Veikt Būvdarbu apjomu izmaiņas saskaņā ar pielikumā pievienoto darbu daudzumu un izmaksu izmaiņu aktu Nr.1.

2. Izslēgto būvdarbu izmaksas sastāda 21 814,70 EUR bez PVN un ieslēgto izmaksas sastāda 21 814,70 EUR bez PVN, kas veido 0,00 EUR starpību, tādejādi noslēgtā līgumcena netiek mainīta un sastāda 93 117,87 EUR (viens simts deviņdesmit trīs tūkstoši viens simts septiņpadsmit *euro* 87 centi) bez PVN.

3. Darbus objektā pabeigt ne vēlāk kā līdz šī gada 31. jūlijam, ieskaitot objekta nodošanu ekspluatācijā.

4. Šī vienošanās ir 2018. gada 30. oktobra būvdarbu līguma Nr. ANP/1-45.1/18/522 “Par pašvaldības autoceļu “Mežamuiža – Pakalni – Ezīšava – Vecāgas” posma “Mežamuiža – Pakalni – Ezīšava” pārbūvi Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā” pielikums un neatņemama tā sastāvdaļa, tā skatāma tikai un vienīgi kopā un saistībā ar šo līgumu.

5. Pārējie Līgumā iekļautie nosacījumi paliek nemainīgi.

6. Šī vienošanās ir sastādīta divos eksemplāros, katrai Pusei pa vienam.

Pielikumā:

1. 2020. gada 21. aprīļa darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.1 uz 1 (vienas) lapas.
2. Lokālās tāmes ar izmaiņām uz 4 (četrām) lapām.

PUŠU REKVIZĪTI

Pasūtītājs:

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza iela 11, Alūksne
Alūksnes novads, LV-4301
tālr. 64381496,
e-pasts: dome@aluksne.lv

Izpildītājs:

SIA "SORMA"
Pils iela 34-1,
Alūksne, Alūksnes novads, , LV-4301
tālr.64322250
e-pasts: sorma@sorma.lv