Pilnsabiedrība „VJM" Reģ. Nr. 40103692672 Būvkom. Reģ. Nr. 10903-R, Rīga, Mārupes iela 4, LV-1002, tālr. 29565519

SIA „Rūpe"
Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301

Rīga, 2014. gada 29. Jūlijs, Nr.4

Jautājumi iepirkuma „Būvdarbi projektam „ Alūksnes novada Alsviķu pagasta Alsviķu ciema ūdenssaimniecības attīstība" ID.Nr. RUPE/2014/5/ERAF" ietvaros

1. Nolikuma 5.1.4.punktā minēta prasība *„Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu. Pēc piedāvājumu atvēršanas sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda Finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai Finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena".*

   Saskaņā ar nolikuma 12.12. punktu, piedāvājuma vērtēšanas kritēriji ir: kopējā līgumcena, būvdarbu izpildes laiks, garantijas laiks.

   Lūdzu precizēt, vai pēc piedāvājuma atvēršanas sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda vai nosauc visus vērtēšanas kritērijus?

2. Nolikuma 12.14.punktā norādīta prasība *„Pretendentam jānorāda faktiskais būvdarbu izpildes laiks no būvatļaujas saņemšanas neiekļaujot tehnoloģisko pārtraukumu. Minimālais būvdarbu izpildes termiņš ir 15 nedēļas, maksimālais – 24 nedēļas no līguma parakstīšanas brīža".*

   Lūdzu viennozīmīgi definēt tehnoloģisko pārtraukumu visiem Pretendentiem. Piem. „Būvdarbu izpildes laiks tiek pagarināts par dienām, kurās temperatūra ir zemāka kā -15°C, kas tiek pierādīts ar tuvākās valsts meteoroloģiskās stacijas izdotu izziņu".

3. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi" 112.punktam *„Pirms būvdarbu uzsākšanas pasūtītājs saņem būvvaldes vai citas institūcijas saskaņā ar Būvniecības likuma 6.pantu izsniegtu būvatļauju (5.pielikums). Patvaļīga būvniecība nav pieļaujama…".*

   Lūdzu atbilstoši precizēt Nolikuma 12.14.punktu, norādot minimālo un maksimālo termiņu no būvatļaujas saņemšanas brīža. Nosacījums, ka būvdarbu izpildes termiņš ir noteikts no līguma parakstīšanas brīža, nenodrošina vienlīdzīgus nosacījumus visiem konkursa dalībniekiem, jo būvatļauju neformē un nevar noformēt būvdarbu izpildītājs bez Pasūtītāja, būvuzrauga un autoruzrauga ar kuriem līgumiskas attiecības nodrošina Pasūtītājs.

Ar cieņu,

Pilnsabiedrība "VJM" valdes loceklis Māris Klints _____

PILNSABIEDRĪBA VJM "VJM"

Klints 29565519

SIA "RŪPE"
Brūža ielā 6, Alūksnē, LV – 4310 Tālr:643 81088; Tālr/Fax. 643 81089
E-pasts rupealuksne@apollo.lv
Norēķinu konts Nr. LV44UNLA0025004508402, AS „SEB BANKA"
Norēķinu konts Nr.LV26HABA0551034121530, AS „Swedbank"

01.08.2014. Nr. _____

Pilnsabiedrība „VJM"

Mārupes iela 4, Rīga, LV-1002

Par atbildes sniegšanu iepirkumam „Būvdarbi projektam „Alūksnes novada Alsviķu pagasta Alsviķu ciema ūdenssaimniecības attīstība" ID. NR.RUPE/2014/5/ERAF

SIA „Rūpe" saņēma un izskatīja pilnsabiedrība „VJM" 2014.gada 29.jūlija vēstuli Nr.4 un informē:

1. Pēc piedāvājuma atvēršanas sanāksmes dalībnieka lūguma, Pasūtītājs nosauks vērtēšanas kritērijus, t.i., cenu, būvdarbu izpildes laiku un garantijas laiku.

2. Savā piedāvājumā Pretendentam jānorāda būvdarbu izpildes laiks nedēļās, neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu. Būvdarbu izpildes laiks tiek skaitīts no līguma noslēgšanas dienas. Tad, kad iestājas ziemas periods un attiecīgi būvdarbi tiek pārtraukti, būvdarbu žurnālā tiek fiksēts ieraksts par tehnoloģisko pārtraukumu, ar šo dienu būvdarbu izpildes laiks **vairs netiek skaitīts**, tāpēc jau arī Pasūtītājs nolikumā ir skaidri definējis, ka Izpildītājam savā piedāvājumā jānorāda faktiskais laiks, kurā Izpildītājs spēs veikt būvdarbus, nerēķinot savā piedāvājumā tehnoloģisko pārtraukumu. Tehnoloģiskā pārtraukuma laikā izpildes termiņš **netiek skaitīts**.

Saskaņā ar Būvniecības likuma **25. pants.** (1) daļas nosacījumiem, **būvizstrādājumu ražotāja (izplatītāja) pienākums** ir katrai vienlaicīgi pārdotai būvizstrādājumu partijai **pievienot produkta tehnisko pasi**, instrukciju vai cita veida rakstisku informāciju, **kurā norādīts** attiecīgā būvizstrādājuma izgatavošanas un piegādes datums un attiecīgajos normatīvi tehniskajos dokumentos noteikto rādītāju garantētās **tehniskās un fizikālās īpašības**. Ņemot vērā augstākminēto, Pasūtītājs nevar definēt, kad iestājas tehnoloģiskais pārtraukums un jāpārtrauc būvdarbi, jo būvizstrādājumiem ir atšķirīgas fizikālās īpašības.

3. Informējam, ka uz būvdarbu līguma parakstīšanas brīdi, attiecīgi uz būvatļaujas izsniegšanas brīdi būs zināms gan autoruzraudzības, gan būvuzraudzības veicējs, līdz ar to šis fakts neaizkavēs būvatļaujas izņemšanas kārtību.

Nolikuma 12.14.punktā norādīts, ka minimālais būvdarbu izpildes termiņš ir 15 nedēļas, maksimālais - 24 nedēļas no līguma parakstīšanas brīža. Pretendentam savā piedāvājumā, t.i., būvdarbu izpildes termiņā ir jāparedz arī laiks būvatļaujas saņemšanai.

SIA „Rūpe" Valfrīds Vilks
valdes loceklis