

## VIENOŠANĀS Nr. ANP/1-45.1/17/93

par papildus darbu veikšanu 07.10.2016. līguma Nr.ANP/1-45.1/16/330

“Par Alūksnes novada vidusskolas Kanaviņu ielā 14, Alūksnē, Alūksnes novadā infrastruktūras atjaunošanas būvprojektēšanu un būvprojekta realizācijas autoruzraudzību” ietvaros

Alūksnē,

2017.gada 7.martā

**Alūksnes novada pašvaldība**, reģistrēta VID nodokļu maksātāju reģistrā ar kodu 90000018622, atrodas Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, tās domes priekšsēdētāja Artura DUKUĻA personā, kurš rīkojas saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikumu, turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un

**SIA “BM-projekts”,** reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr.40103196966, juridiskā adrese Viršu iela 12-47, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167, turpmāk tekstā – Uzņēmējs, kura(-s) vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas tās valdes loceklis Mārtiņš BLUMENTĀLS, turpmāk tekstā IZPILDĪTĀJS, no otras puses,

turpmāk tekstā abi kopā – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse,

ņemot vērā nepieciešamību veikt papildus darbus 07.10.2016. līguma Nr.ANP/1-45.1/16/330 “Par Alūksnes novada vidusskolas Kanaviņu ielā 14, Alūksnē, Alūksnes novadā infrastruktūras atjaunošanas būvprojektēšanu un būvprojekta realizācijas autoruzraudzību” ietvaros, kas paredz ieklāut šajā būvprojektā tā 4. kārtu “Skolas ēkas norobežojošās konstrukcijas”, kas prasa arī papildus laiku šo darbu veikšanai,

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8<sup>2</sup>.panta sešpadsmitās daļas 2.punkta un 67<sup>1</sup>.panta pirmās daļas 2.punkta un otrās daļas 1.un 2.punkta noteiktajā kārtībā Pasūtītāja veiktā iepirkuma “Papildus darbi līguma “Par Alūksnes novada vidusskolas Kanaviņu ielā 14, Alūksnē, Alūksnes novadā infrastruktūras atjaunošanas būvprojektēšanu un būvprojekta realizācijas autoruzraudzību”” (identifikācijas Nr.ANP2017/12), turpmāk tekstā – Iepirkums, nolikumu, rezultātiem, un Uzņēmēja iesniegto piedāvājumu, turpmāk tekstā – Piedāvājums,

noslēdz šādu vienošanos (turpmāk tekstā – Vienošanās):

1. Izdarīt grozījumus līguma nosacījumos un turpmāk:
  - 1.1. šī līguma 1.1.2. apakšpunktu papildināt ar tekstu šādā redakcijā:  
“4. kārtā “Skolas ēkas norobežojošās konstrukcijas””;
  - 1.2. šī līguma 2.1. punktu izteikt šādā redakcijā:  
“2.1. Par pilnībā izstrādāto būvprojektu ir noteikta līguma summa – 42725,10 EUR (četrdesmit divi tūkstoši septiņi simti divdesmit pieci euro un 10 centi), tajā skaitā – līgumcena 35310,00 EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši trīs simti desmit euro) apmērā un PVN maksājums 7415,10 EUR (septiņi tūkstoši četri simti piecpadsmit euro un 10 centu) apmērā, tajā skaitā:”;
  - 1.3. šī līguma 2.1. punktu papildināt 2.1.5.apakšpunktu ar tekstu šādā redakcijā:  
“2.1.5. par līguma 4.kārtas būvprojekta izstrādāšanu ir noteikta līguma summa – 0,00 EUR (nulle euro), tajā skaitā – līgumcena 0,00 EUR (nulle euro) apmērā un PVN maksājums 0,00 EUR (nulle euro) apmērā”;
  - 1.4. šī līguma 2.2. punktu izteikt šādā redakcijā:  
“2.2. Par līguma 1.1.3.punktā veikto izstrādātā būvprojekta realizācijas autoruzraudzību ir noteikta līguma summa – 4755,30 EUR (četri tūkstoši septiņi simti piecdesmit pieci euro un 30 centi), tajā skaitā – līgumcena 3930,00 EUR (trīs tūkstoši deviņi simti trīsdesmit euro) apmērā un PVN maksājums 825,30 EUR (astoņi simti divdesmit pieci euro un 30 centi) apmērā, tajā skaitā:”;
  - 1.5. šī līguma 2.2.punktu papildināt 2.2.4.apakšpunktu ar tekstu šādā redakcijā:  
“2.2.4. par būvprojekta 4.kārtas realizācijas autoruzraudzību – 605,00 EUR (seši simti pieci euro), tajā skaitā – līgumcena 500,00 EUR (pieci simti euro) apmērā un PVN maksājums 105,00 EUR (viens simts pieci euro) apmērā”;
  - 1.6. šī līguma 2.3. punktu izteikt šādā redakcijā:

- “2.3. Līguma kopējā summa – 47480,40 EUR (četrdesmit septiņi tūkstoši četri simti astoņdesmit euro un 40 centi), tajā skaitā – līgumcena 39240,00 EUR (trīsdesmit deviņi tūkstoši divi simti četrdesmit euro) apmērā un PVN maksājums 8240,40 EUR (astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit euro un 40 centi) apmērā”;
- 1.7. šī līguma 3.3. punktu izteikt šādā redakcijā:  
“3.3. Līguma 1.1.2. punktā noteikto dokumentāciju IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAM ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā no šī līguma noslēgšanas dienas (no dienas, kad abas puses parakstījušas līgumu)”;
  - 1.8. šī līguma 3.5.1. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:  
“3.5.1. 1. kārtas būvdarbiem 6 (sešu) mēnešu laikā no līguma par būvdarbu uzsākšanu noslēgšanas dienas visā būvdarbu veikšanas laikā, neieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu (klimatiskie apstākļi)”;
  - 1.9. šī līguma 3.5.2. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:  
“3.5.2. 2. kārtas būvdarbiem 6 (sešu) mēnešu laikā no līguma par būvdarbu uzsākšanu noslēgšanas dienas visā būvdarbu veikšanas laikā, neieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu (klimatiskie apstākļi)”;
  - 1.10. šī līguma 3.5.3. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:  
“3.5.3. 3. kārtas būvdarbiem 4 (četru) mēnešu laikā no līguma par būvdarbu uzsākšanu noslēgšanas dienas visā būvdarbu veikšanas laikā, neieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu (klimatiskie apstākļi)”;
  - 1.11. šī līguma 3.5.punktu papildināt 3.5.4.apakšpunktu ar tekstu šādā redakcijā:  
“3.5.4. 4. kārtas būvdarbiem 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma par būvdarbu uzsākšanu noslēgšanas dienas visā būvdarbu veikšanas laikā, neieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu (klimatiskie apstākļi)”.
2. Citi līguma nosacījumi mainīti netiek.
  3. Vienošanās sastādīta 2 (divos) eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, uz 2 (divām) lapām katrā, pa vienam eksemplāram katrai pusei.
  4. Pēc Vienošanās parakstīšanas, tā kļūst par 07.10.2016. līguma Nr.ANP/1-45.1/16/330 “Par Alūksnes novada vidusskolas Kanaviņu ielā 14, Alūksnē, Alūksnes novadā infrastruktūras atjaunošanas būvprojektēšanu un būvprojekta realizācijas autoruzraudzību” pielikumu un neatņemamu sastāvdaļu.
- Pielikumā:
1. Darba uzdevums “Būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta “Alūksnes novada vidusskolas infrastruktūras atjaunošana, Kanaviņu iela 14, Alūksne, Alūksnes novads” izstrādei un autoruzraudzībai” (ar papildinājumiem un grozījumiem) uz 10 (desmit) lapām.
  2. Pretendenta “Piedāvājums iepirkumam” kopija uz 1 (vienas) lapas.

**PASŪTĪTĀJS:**

**Alūksnes novada pašvaldība**  
Adrese: Dārza ielā 11, Alūksnē,  
Alūksnes novads LV-1301

**IZPILDĪTĀJS:**

**SIA “BM-projekts”**  
Adrese: Viršu iela 12-47, Tīraine, Mārupes  
novads LV-2167