

VIENOŠANĀS Nr. ANP/1-45.1/18/45
pie 18.10.2017. līguma Nr. ANP/1-45.1/17/428
*par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu Ernsta Glika Alūksnes Valsts
ģimnāzijas ēku pārbūvei Glika ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā*

Alūksnē,

2018.gada 2. februārī

Alūksnes novada pašvaldība, reģistrēta VID nodokļu maksātāju reģistrā ar kodu 90000018622, tās izpilddirektore Janīnas ČUGUNOVAS personā, kura rīkojas saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikumu, turpmāk – **PASŪTĪTĀJS**, no vienas pusēs, un personu apvienības dalībnieki:

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “REM PRO”, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr.41503041904, un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SEST AIS STILS”, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr.40003076375,

kuru vārdā saskaņā ar 2017. gada 29. augusta pilnvarojumu rīkojas SIA “REM PRO” valdes loceklis Mihails RJABOKONS, turpmāk – **IZPILDĪTĀJS**, no otras pusēs,

turpmāk abi kopā – Līdzēji, bet katrs atsevišķi – Līdzējs, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61. panta pirmās daļas 1. punktu, Līdzēji vienojas veikt izmaiņas 18.10.2017. līguma Nr. ANP/1-45.1/17/428 “Par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēku pārbūvei Glika ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā” (turpmāk – **Līgums**) nosacījumos, kā rezultātā noslēdz šādu vienošanos:

1. Līdzēji konstatē:

Līguma pielikuma – “Tehniskā specifikācija – projektēšanas uzdevums būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēku pārbūvei Glika ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā” (turpmāk – Tehniskā specifikācija) 4.1. punkta “Vispārīgie projektēšanas noteikumi” 4.1.7. punkts nosaka:

“4.1.7. MBP izstrādes laikā sniegt priekšlikumus un vienoties ar Pasūtītāju par projektējamā objekta būvdarbu racionālu sadalījumu ...”.

Pamatojoties uz šo nosacījumu, Līdzēji ir vienojušies izdarīt nebūtiskus grozījumus Līgumā un tā Tehniskajā specifikācijā, izmainot būvprojekta kārtu skaitu un tajās iekļaujamo darbu secību, nemainot Līguma mērķi, kopējo būvprojekta apjomu, būvprojekta izstrādāšanas termiņus, samaksas kopējo apmēru par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību. Līguma kvalitatīvas un operatīvas izpildes nodrošināšanai Līdzēji vienojas piesaistīt apakšuzņēmēju.

2. Līdzēji vienojas:

2.1. izdarīt grozījumus Līguma 2.2.1. punktā un turpmāk izteikt to šādā redakcijā:

“2.2.1. Par 1. (pirmās) kārtas būvprojekta izstrādi ir noteikta Līguma summa 51894,48EUR (piecdesmit viens tūkstotis astoņi simti deviņdesmit četri euro un 48 centi), tajā skaitā – līgumcena 42888 EUR (četrdesmit divi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit astoņu euro) apmērā un PVN maksājums 9006,48 EUR (deviņi tūkstoši sešu euro un 48 centu) apmērā”;

2.2. izdarīt grozījumus Līguma 2.2.2. punktā un turpmāk izteikt to šādā redakcijā:

“2.2.2. Par 2. (otrās) kārtas būvprojekta izstrādi ir noteikta Līguma summa 36300 EUR (trīsdesmit seši tūkstoši trīs simti euro), tajā skaitā – līgumcena 30000 EUR (trīsdesmit tūkstoši euro) apmērā un PVN maksājums 6300 EUR (seši tūkstoši trīs simti euro) apmērā”;

2.3. izslēgt Līguma 2.2.3. punktu;

2.4. izdarīt grozījumus Līguma 2.3.1. punktā un turpmāk izteikt to šādā redakcijā:

- “2.3.1. par 1. (pirmās) kārtas būvprojekta realizācijas autoruzraudzību ir noteikta Līguma summa – 8470 EUR (astoņi tūkstoši četri simti septiņdesmit euro), tajā skaitā – līgumcena 7000 EUR (septiņu tūkstošu euro) apmērā un PVN maksājums 1470 EUR (viens tūkstotis četri simti septiņdesmit euro) apmērā”;
- 2.5. izdarīt grozījumus Līguma 2.3.2. punktā un turpmāk izteikt to šādā redakcijā:
- “2.3.2. par 2. (otrās) kārtas būvprojekta realizācijas autoruzraudzību ir noteikta Līguma summa – 6050 EUR (seši tūkstoši piecdesmit euro), tajā skaitā – līgumcena 5000 EUR (piecu tūkstošu euro) apmērā un PVN maksājums 1050 EUR (viens tūkstotis piecdesmit euro) apmērā”;
- 2.6. izslēgt Līguma 2.3.3. punktu;
- 2.7. izslēgt Līguma 2.7.3. punktu;
- 2.8. izdarīt grozījumus Līguma 7.13. punktā un turpmāk izteikt to šādā redakcijā:
- “7.13. Šī Līguma izpildē IZPILDĪTĀJS, saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU, piesaista apakšuzņēmējus (apakšuzņēmēju saraksts un tiem nodoto veicamo darbu daļas apmērs pievienojams Līgumam kā tā pielikums”.
3. Pie šīs vienošanās pievienot veiktos grozījumus Tehniskajā specifikācijā.
 4. Šī vienošanās ir Līguma pielikums un neatņemama tā sastāvdaļa, tā skatāma tikai un vienīgi kopā un saistībā ar šo Līgumu.
 5. Vienošanās sastādīta 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku uz 2 (divām) lapām un glabājas pa vienam eksemplāram pie katras no pusēm.

Pielikumā:

1. Grozījumi Tehniskajā specifikācijā uz 1 (vienas) lapas.
2. Apakšuzņēmēju saraksts un tiem nodoto veicamo darbu daļas apmērs uz 1 (vienas) lapas.

PASŪTĪTĀJS:

Alūksnes novada pašvaldība
 Dārza ielā 11, Alūksnē,
 Alūksnes novadā, LV-4301,
 tālr. 64381496, 26118815,
 fakss 64381150,
 e-pasts: dome@aluksne.lv
 Valsts Kase
 kods TRELLV22, konta Nr.
 LV24 TREL 9802 0370 3600 B

IZPILDĪTĀJS:

Personu apvienības dalībnieki:
SIA “REM PRO”
 18. novembra ielā 37A,
 Daugavpilī, LV-5401

SIA “SESTAIS STILS”
 Tirgoņu ielā 8-2, Rīgā, LV-1050

 Norēķinu rekvizīti: