

VIENOŠANĀS Nr. ANP/ 1-45.1/18/608  
par 09.10.2018. līguma Nr. ANP/1-45.1/18/489  
pirmstermiņa izbeigšanu

Alūksnē

2018. gada 19. decembrī

Alūksnes novada pašvaldība, reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā ar kodu 90000018622, turpmāk – Pasūtītājs, tās izpilddirektores Janīnas ČUGUNOVAS personā, kura darbojas saskaņā ar Alūksnes novada domes 2013. gada 25. jūlija saistošo noteikumu Nr.18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības nolikums” 121. punktu, un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MF7”, reģistrēta Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā ar numuru 40103410405, turpmāk – Uzņēmējs, tās valdes locekles Līvas SMILDZERES personā, kura darbojas saskaņā ar statūtos noteiktajām tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību atsevišķi,

ņemot vērā Pasūtītāja 2018. gada 13. decembra paziņojumu Uzņēmējam par būvobjektā “Alūksnes pilsdrupu Dienvidu torņa pārbūve”, kas tiek realizēts saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības atklātā konkursa ar identifikācijas Nr. ANP2017/30 rezultātiem, iepriekš paredzami ir atklājušies apstākļi, kuru ietekmē būtiski mainās būves izmantojamā laukuma platība un noturība, kas kā nepārvarama vara padara neiespējamu Pasūtītāja ar Uzņēmēju 2018. gada 9. oktobrī noslēgtā līguma Nr. ANP/1-45.1/18/489 “Par Alūksnes pilsdrupu Dienvidu torņa ekspozīcijas projekta realizāciju” izpildi,

un 2018. gada 19. decembrī līdzēju sastādīto aktu par 2018. gada 9. oktobra līguma Nr. ANP/1-45.1/18/489 izpildes nodevumu,

vienojas izbeigt pirms termiņa 2018. gada 9. oktobrī noslēgto līgumu Nr. ANP/1-45.1/18/489 “Par Alūksnes pilsdrupu Dienvidu torņa ekspozīcijas projekta realizāciju”, ievērojot šādus nosacījumus:

1. Līgums tiek izbeigts 2018. gada 19. decembrī.
2. Uzņēmējs apņemas līdz 2019. gada 7. janvārim iesniegt Pasūtītājam (ar piegādes adresi Dārza iela 11, Alūksnē, Alūksnes novadā) līguma izpildei saņemtos dokumentus un līguma izpildes nodevumu atbilstoši aktā fiksētajam.
3. Līguma izpildes nodevumu līdzēji ir novērtējuši 28872,30 EUR vērtībā, kas tiek atskaitīts no Uzņēmējam izmaksātā avansa.
4. Uzņēmējs līdz 2019. gada 7. janvārim atgriež Pasūtītājam starpību no līguma izpildei saņemtā avansa un līguma izpildes summas 3942,78 EUR apmērā.
5. Ar šīs vienošanās parakstīšanu Pasūtītājs atgriež Uzņēmējam tā iesniegto līguma izpildes nodrošinājumu 100% apmērā.
6. Saskaņā ar līgumu neizpildītās saistības paliek spēkā līdz to izpildei.

Pielikumā: Akts par faktiski izpildīto apjomu, kvalitāti un vērtību.

Vienošanās sastādīta divos eksemplāros un parakstīta, pa vienam eksemplāram, glabājas pie katra līdzēja.

Alūksnes novada pašvaldība

sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
“MF7”