

VIENOŠANĀS Nr. ANP/1-45.1/19/249
pie 05.04.2018. līguma Nr. ANP/1-45.1/18/177
par Pleskavas ielas pārbūvi Alūksnē, Alūksnes novadā (3.kārta)

Alūksnē,

2019.gada 18. jūnijā

Alūksnes novada pašvaldība, reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā ar kodu 90000018622, juridiskā adrese: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV – 4301, turpmāk – Pasūtītājs, kuras vārdā, saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikumu, rīkojas tās izpilddirektora p.i. Arita PRIŽAVOITE, un

PS “RERE VIDE 1”, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar Nr.40103824428, atrodas Kārļa Ulmaņa gatvē 119, Mārupē, Mārupes novadā, LV – 2167, turpmāk – Izpildītājs, kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas tās biedra SIA “RERE VIDE” (reģ.Nr.40103820553) valdes priekšsēdētājs Vjačeslavs VOROPAJEVS,

pamatojoties uz Izpildītāja 2019. gada 11. jūnija vēstuli Nr.44 un 2018. gada 5. aprīļa līguma Nr. ANP/1-45.1/18/177 “Par Pleskavas ielas pārbūvi Alūksnē, Alūksnes novadā (3.kārta)”, turpmāk – Līgums, 4.2. punktu, vienojas:

1. Pagarināt 4.2. punktā noteikto Līguma izpildes termiņu par Būvdarbu tehnoloģiskā pārtraukuma laiku, kas ilga no 2018. gada 22. novembra līdz 2019. gada 24. jūnijam, tas ir, līdz 2019. gada 6. septembrim.
2. Citi Līguma nosacījumi mainīti netiek un skatāmi to pirmatnējā redakcijā.
3. Šī vienošanās ir Līguma pielikums un neatņemama tā sastāvdaļa, tā skatāma tikai un vienīgi kopā un saistībā ar šo Līgumu.
4. Vienošanās parakstīta 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Izpildītāja.

Pasūtītājs:
Alūksnes novada pašvaldība
Reģistrācijas kods 90000018622

Izpildītājs:
PS “RERE VIDE 1”
Reģistrācijas numurs 40103824428