

VIENOŠANĀS Nr. ANP/1-45.1/19/ ASD
pie 27.09.2018. būvdarbu līguma Nr. ANP/1-45.1/18/459
“Par Latgales un Uzvaras ielu Alūksnē, Alūksnes novadā pārbūves 1.kārtu”
iepirkuma identifikācijas Nr. ANP2018/32

Alūksnē,

2019.gada M. jūnijā

Alūksnes novada pašvaldība, reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā ar kodu 90000018622, turpmāk – Pasūtītājs, kuras vārdā saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikumu rīkojas tās izpilddirektora pienākumu izpildītāja Arita PRIŽAVOITE un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “8 CBR”, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā ar Nr.43903002559, turpmāk – Uzņēmējs, kura vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas tās valdes priekšsēdētājs Andis LACBERGS,

pamatojoties uz 2019. gada 27. maija vienošanos Nr. ANP/1-45.1/19/214, 2019. gada 17.jūnija vēstuli Nr.6-1/240 un 2018. gada 27. septembra būvdarbu līguma Nr. ANP/1-45.1/18/459 “Par Latgales un Uzvaras ielu Alūksnē, Alūksnes novadā pārbūves 1.kārtu” (turpmāk – Līgums) 1.4.2. un 1.4.5. punktu, vienojas:

1. Pagarināt 1.3. punktā noteikto Līguma izpildes termiņu par Būvdarbu tehnoloģiskā pārtraukuma laiku, kas ilga no 2018. gada 19. oktobra līdz 2019. gada 17. jūnijam, tas ir, līdz 2019. gada 22. novembrim.
2. Citi Līguma nosacījumi mainīti netiek un skatāmi to pirmatnējā redakcijā.
3. Šī vienošanās ir Līguma pielikums un neatņemama tā sastāvdaļa, tā skatāma tikai un vienīgi kopā un saistībā ar šo Līgumu.
4. Vienošanās parakstīta 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Uzņēmēja.

Pielikumā: Aktualizēts Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks uz 1 (vienas) lapas.

Pasūtītājs:
Alūksnes novada pašvaldība
Reģistrācijas kods 90000018622

Uzņēmējs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “8 CBR”
Reģistrācijas numurs 43903002559