Pielikums

Alūksnes novada domes 
18.02.2010. lēmumam Nr.74
(sēdes protokola Nr.3, 15.p.) 
Darba uzdevums

Alūksnes novada attīstības programmas izstrādei

1. Pamatojums:

1.1. Likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punkts;
1.2. Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturtā daļa;
1.3. Reģionālās attīstības likuma 6.panta pirmās daļas 7.punkts;
1.4. Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”.
2. Alūksnes novada pašvaldības attīstības programmas izstrādes vadītājs – Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Aivars FOMINS.

3. Par lēmuma izpildi atbild Alūksnes novada domes Plānošanas un attīstības nodaļa.

4. Alūksnes novada attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments (līdz 7 gadiem), kurā noteikts pasākumu kopums ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai. 

5. Alūksnes novada attīstības programmas izstrādes uzdevumi:

5.1. noteikt iniciatīvu un rīcību kopumu, kas ir izvirzīti noteikto rīcības virzienu sasniegšanai. Tie ir skaidri definēti, izmērāmi un pārbaudāmi;

5.2. definēt novada attīstības vīziju (vīzija – lakonisks ilgtermiņa nākotnes redzējums, kas vienlaikus parāda teritorijas unikālās vērtības);

5.3. izstrādājot attīstības programmu, apzināt un ņemt vērā iepriekš izstrādātās Alūksnes pilsētas un pagastu plānošanas dokumentus, jau uzsāktos un ieplānotos infrastruktūras projektus Alūksnes novadā;
5.4. izstrādājot attīstības programmu, ņemt vērā Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programmu 2007.-2013.gadam.

6. Alūksnes novada attīstības programmu ir paredzēts izstrādāt Alūksnes novadu veidojošo pilsētas un pagastu teritorijām.
7. Attīstības programmu atbilstoši pašvaldības ilgtermiņa attīstības dokumentos definētajiem stratēģiskajiem mērķiem un prioritātēm veido vairāku daļu kopums:
7.1. Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze (situācijas apzināšana);

7.2. Stratēģiskās daļas izstrāde;

7.3. Attīstības programmas rīcības plāns;
7.4. Attīstības programmas ieviešanas uzraudzības plāns.


8. Alūksnes novada attīstības programmas izstrādes posmi, rīcības un laika grafiks:

	Process
	Rīcība
	Laika periods

	Sagatavošanās izstrādei
	Lēmuma par Alūksnes novada attīstības programmas, turpmāk – AP, izstrādes uzsākšanu pieņemšana, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšana
	18.02.2010.

	
	Lēmuma par AP izstrādes uzsākšanu publicēšana mājas lapā www.aluksne.lv, vietējā laikrakstā „Malienas Ziņas” ar aicinājumu pašvaldības iedzīvotājiem sniegt priekšlikumus, kā arī tā nosūtīšana Vidzemes plānošanas reģionam
	02.2010.

	
	Ar AP saistītu augstāka un līdzīga līmeņa dokumentu analīze (t.sk. konsultācijas ar plānošanas reģionu un kaimiņu pašvaldībām)
	03.2010.

	
	Iedzīvotāju anketēšana un anketu rezultātu apkopošana par viņu redzējumu aktuālākajās realizējamajās problēmās pašvaldībā un potenciālajām attīstības tendencēm.
	18.02.2010. – 31.03.2010.

	
	Attīstības programmas metodoloģiskās daļas izstrāde, kurā apraksta svarīgāko informāciju par to kā noritēja darbs pie attīstības programmas izstrādes.
	18.02.2010. – 09.2010.

	
	Interešu grupu un viedokļu līderu identificēšana
	02.2010

	
	3-4 tematisko darba grupu organizēšana, piesaistot attiecīgo nozaru speciālistus un viedokļu līderus (ieteicamais darba grupas lielums 5-15 cilvēki)
	18.02.2010. – 31.04.2010.

	Izstrādes process
	Darba grupu rezultātu apkopošana un vienota AP projekta sagatavošana.

Attīstības programmas izstrādāšana četros posmos:

1.posms - pašreizējās situācijas raksturojums un analīze (situācijas apzināšana)

Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze tiek veidota kā sadaļa, kas parāda pašvaldības pašreizējo situāciju, aprakstot dažādus būtiskus attīstības faktorus noteiktajās ilgtermiņa prioritātēs. Šai posmā tiek veikta arī pašvaldības specializācijas izstrāde.
2.posms – stratēģiskās daļas izstrāde

Šajā posmā, ņemot vērā pašreizējās situācijas analīzes rezultātus un teritorijas attīstības plānojumā definētās ilgtermiņa prioritātes, ir jāformulē pašvaldības vidēja termiņa prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi. Tās izstrādē tiks piesaistīti dažādu nozaru eksperti, vai konsultanti un iedzīvotāji (ņemot vērā arī publiskajās diskusijās izskanējušos ierosinājumus).

3.posms – attīstības programmas rīcības plāna izstrāde

Šis posms, rīcības plāna izstrāde, ir saistīts ar konkrētu rīcību un tās sasaisti ar izpildītājiem un finanšu resursiem.

4.posms – attīstības programmas ieviešanas uzraudzības plāna izstrāde

Šis posms, attīstības programmas ieviešana uzraudzības plāna izstrādē tiek izstrādāts, ar mērķi radīt ietvaru, kas nodrošina iespēju izvērtēt attīstības programmas īstenošanas gaitā sasniegto
	18.02.2010.-31.03.2010.

01.04.2010.– 31.06.2010.

01.06.2010.-30.07.2010. 

02.08.2010.-30.09.2010 .



	
	Pēc AP projekta izstrādāšanas, izskatīt to vadības grupā, to precizējot un novēršot potenciālās pretrunas
	

	Publiskā apspriešana
	Pašvaldības lēmums par AP projekta nodošanu publiskajai apspriešanai
	

	
	Paziņojuma par AP projekta publisko apspriešanu publicēšana mājas lapā www.aluksne.lv un vietējā laikrakstā „Malienas Ziņas” un ,, Alūksnes Ziņas’’
	

	
	AP projekta publiskā apspriešana (vismaz 3 nedēļas), tai skaitā organizējot sabiedrisko apspriedi
	

	
	AP projekta publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana
	

	
	Informatīvā ziņojuma sagatavošana un publicēšana mājas lapā www.aluksne.lv un vietējā laikrakstā „Malienas Ziņas” un ,, Alūksnes Ziņas’’ par AP projekta publiskās apspriešanas rezultātiem
	

	
	AP projekta publiskās apspriešanas rezultātu izvērtēšana vadības grupā, vienojoties par nepieciešamajiem papildinājumiem
	

	
	Publiskās apspriešanas kopsavilkuma izstrāde, kurā norāda dalībnieku sarakstu, iesniegto iebildumu un priekšlikumu būtību, informāciju, vai tas ir ņemts vērā, un pamatojumu, ja iebildums/priekšlikums nav ņemts vērā
	

	
	Publiskās apspriešanas kopsavilkumu publicē mājas lapā www.aluksne.lv
	

	Izstrādes process
	Ņemot vērā publiskās apspriešanas rezultātus tiek izstrādāta AP projekta galīgā redakcija
	

	Saskaņošana
	Pašvaldības lēmums par AP projekta galīgās redakcijas nodošanu Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas un plānošanas reģiona atzinuma saņemšanai
	29.10.2010.

	
	Lēmuma par AP projekta galīgās redakcijas nodošanu RAPLM un plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai publicēšana mājas lapā www.aluksne.lv un vietējā laikrakstā 
	11.2010.

	
	AP projekta galīgās redakcijas iesniegšana RAPLM un plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai
	11.2010.

	Apstiprināšana
	Pozitīva atzinuma gadījumā AP projekta galīgās redakcijas apstiprināšana. Negatīva atzinuma gadījumā AP izstrāde tiek precizēta un atkārtoti saskaņota (tā atgriežas izstrādes procesā)
	

	
	Lēmuma par AP apstiprināšanu publicēšana mājas lapā un vietējā laikrakstā
	

	
	Apstiprinātās AP publiskošana, kā arī tās iesniegšana plānošanas reģionam
	


9. Attīstības programmu izstrādā termiņam līdz 7 gadiem un atbilstoši valsts attīstības tendencēm, ir jāparedz regulāra attīstības programmas aktualizācija. Par aktualizācijas nepieciešamību lemj, pamatojoties uz uzraudzības ziņojumu.
Domes priekšsēdētāja vietnieks
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