
 

 

 

VIENOŠANĀS Nr. ANP/1-45.1/21/304 

pie 18.10.2017. līguma Nr. ANP/1-45.1/17/428 

par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu Ernsta Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzijas ēku pārbūvei Glika ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā 

 

Alūksnē                                                                          Datums skatāms laika zīmogā  

 

Alūksnes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000018622, tās XXX personā, 

turpmāk – Pasūtītājs, un 

personu apvienība SIA “REM PRO”, reģistrācijas numurs 41503041904, un 

SIA “SESTAIS STILS”, reģistrācijas numurs 40003076375, to pilnvarotā pārstāvja 

SIA “REM PRO” personā, turpmāk – Izpildītājs,  

 

ņemot vērā, ka Pasūtītājs 2021. gada 26. jūlijā ir atkāpies no būvdarbu līguma saistību 

nepildīšanas dēļ no būvnieka puses un neturpinās Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēku 

1. kārtas pārbūves būvdarbus atbilstoši Izpildītāja izstrādātajam būvprojektam, būvdarbi ir 

pārtraukti, būvobjekts ir pārņemts Pasūtītāja pārziņā, Būvniecības valsts kontroles birojs 

2021. gada 9. augustā ir apturējis būvdarbus visā objektā un uzdevis Pasūtītājam izstrādāt un 

realizēt ēkas konservācijas darbu veikšanas projektu, 

Līdzēji vienojas: 

1. Izbeigt līgumu daļā, kas attiecināma uz Izpildītāja saistību veikt Ernsta Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzijas ēku pārbūves 1. kārtas būvprojekta realizācijas autoruzraudzību. 

2. Pasūtītājs veiks gala norēķinu ar Izpildītāju 30 (trīsdesmit) dienu laikā no akta sastādīšanas par 

būvdarbu laikā sniegtajiem pakalpojumiem un rēķina saņemšanas. 

3. Vienošanās kā elektroniski parakstīts dokuments stājas spēkā dienā, kad to paraksta pēdējais no 

Līdzējiem un abu parakstīts glabājas pie katra no tiem. 

 

 

Pasūtītājs: 
Alūksnes novada pašvaldība 
XXX 
 
 
 

 
Izpildītājs: 
Personu apvienība 
SIA “REM PRO” 

XXX 

SIA “SESTAIS STILS” 

XXX  

 


